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Ultime attività eseguite

Completate le fodere tra solaio di fondo e piano banchina. 

Completato lo smontaggio del sistema di puntoni al piano banchina lato Binario

Pari.

Sono in via di completamento le iniezioni per i consolidamenti radiali

propedeutici allo scavo in allargo della galleria Binario Dispari lato Venezia.

Sono in corso le attività di consolidamento del fronte e di scavo della galleria in

allargo Binario Dispari lato Amba Aradam.  

Sono iniziate le lavorazioni relative alle fodere in c.a. del piano banchina.

Principali attività in corso

Cantiere stazione Fori Imperiali 
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Principali attività da eseguirsi a breve

Scavo di allargo della galleria di banchina Binario Dispari lato Amba Aradam.

Realizzazione opere di rifinitura dei locali tecnici.

Cantiere Fori Imperiali -  realizzazione setti di sostegno solaio banchina

Cantiere Fori Imperiali - 

Binario Dispari lato Amba Aradam - 

consolidamento fronte di scavo

Cantiere Fori Imperiali -  

Binario Dispari lato Venezia - 

consolidamenti radiali
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Attività eseguite

 

STAZIONE ESISTENTE COLOSSEO LINEA B
 REALIZZAZIONE INTERCONNESSIONE LINEA B/LINEA C

 

Completate tutte le strutture in cemento armato del cunicolo di collegamento con

la stazione Fori Imperiali e del Pozzo Colosseo.

Completata la realizzazione del ponte pedonale per lo scavalco della Linea B.

Collegamento Linea B / Linea C: Cunicolo Ponte Pedonale e Pozzo Colosseo:

 

Cantiere Fori Imperiali -  Pozzo Colosseo Interconnessione Linea B e C


