

Metropolitana di Roma - Linea "C"
Tracciato fondamentale da T2 a T7 e Deposito-officina di Graniti
Rimodulazione Q.E. Generale ribassato Variante Oneri Covid19 1° trimestre 2022

	T2	T3	T4-5	T6	T7	Deposito	Totale
CONTRAENTE GENERALE							
Opere civili ed altre attività		461.759.908,18	518.507.637,89	188.867.390,79	88.298.279,18	56.050.612,42	1.313.483.828,46
Impianti Civili		28.478.898,96	55.648.272,71	15.068.231,56	13.266.639,13	10.852.953,12	123.314.995,48
Impianti Elettroferroviari		46.855.553,03	100.222.441,81	53.507.576,88	119.900.964,80	100.430.236,11	420.916.772,63
Attivazione stazione S.Giovanni		3.887.588,97					3.887.588,97
<i>di cui oneri della Sicurezza non ribassabili</i>		111.294.126,02	140.949.972,49	52.824.691,75	48.082.984,94	31.025.393,21	384.177.168,41
Fornitura treni		15.760.981,05	47.282.943,31	39.402.452,89	15.760.981,05		118.207.358,30
Lavori e forniture Totale		556.742.930,19	721.661.295,72	296.845.652,12	237.226.864,16	167.333.801,65	1.979.810.543,84
a) OO.II.CC. ex art. 3			18.627.759,80	217.709,00	17.287.711,65		36.133.180,45
b) Scavi archeologici la fase	3.523.208,43	7.359.904,75	589.199,04	559.247,94		800.520,48	12.832.080,64
c) Lavori in economia	2.108,00	196.830,00	331.173,00	113.445,53	73.361,00	45.430,00	762.347,53
d) Rilievi, indagini(escluso prog. Prelim.)	6.876.118,93	10.793.990,62	666.053,30	1.109.774,00	772.565,66	126.568,47	20.345.070,98
e) Allacciamenti ai pubblici servizi		2.431.406,27	3.572.400,00	200.400,00	1.240.800,00	1.226.400,00	8.671.406,27
f) Acquisizioni, espropri		10.435.637,40	11.617.587,00	5.300.408,00	2.446.132,00	601.912,00	30.401.676,40
Progetto Definitivo	10.498.470,00	10.732.008,43	229.908,30	2.437.661,95	1.909.645,55	1.108.359,60	26.916.053,83
Progetto Esecutivo	59.018,00	11.740.698,19	19.542.632,45	3.998.582,28	2.750.269,14	2.506.538,38	40.597.738,44
Studi aggiuntivi da prescrizioni	16.202.361,66	10.820.789,11	813.749,97	308.051,67			28.144.952,41
Spese tecniche per Materiale Rotabile		368.677,92	1.106.033,82	921.696,52	368.678,61		2.765.086,87
Direzione Lavori	84.312,00	12.543.961,38	15.662.100,74	5.311.668,02	3.547.312,01	3.408.004,14	40.557.358,29
Coordinamento Sicurezza Progettazione	4.426,35	658.557,97	1.388.030,49	259.288,24	186.235,53	178.921,77	2.675.460,35
Coordinamento Sicurezza Lavori	25.082,65	3.731.828,51	4.711.308,27	1.608.538,07	1.055.325,57	1.013.880,98	12.145.964,05
Controllo Qualità	12.644,00	1.881.594,20	2.349.314,91	796.749,84	532.096,92	511.200,33	6.083.600,20
h) Verifiche D.L. ex. Art. 124 DPR 554/99	422,00	62.719,81	78.310,99	26.558,10	17.736,44	17.039,32	202.786,66
i) Oneri vari a Rimborso (dev. pp.ss. Enti gestori ...)	121.035,00	11.834.021,78	29.372.225,50	4.767.102,00	7.148.186,00	952.441,00	54.195.011,28
l) Scorte impianti civili ed elettroferroviari		1.609.408,63	3.051.152,00	1.240.620,06	1.628.666,00	1.185.073,00	8.714.919,69
l) Scorte materiale rotabile e diagnostica		368.677,92	1.106.032,82	921.696,52	368.678,61		2.765.085,87
m bis) Monitoraggio finanziario art 36 c5 L114/14		47.743,36					47.743,36
m ter) Oneri Covid19 L. 120/20 art.8 c.4 l. b		6.282.263,69					6.282.263,69
Somme a disp. del C.G. Totale	37.409.207,02	103.900.719,94	114.814.972,40	30.099.197,74	41.333.400,69	13.682.289,47	341.239.787,26
Totale Contraente Generale	37.409.207,02	660.643.650,13	836.476.268,12	326.944.849,86	278.560.264,85	181.016.091,12	2.321.050.331,10
AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE							
n) Imprevisti	3.198.212,01	14.163.266,05					17.361.478,06
o) Commissioni giudicatrici	147.121,71	84.611,58	156.476,10	54.854,36	39.415,40	19.711,07	502.190,22
p) Attività di Alta Sorveglianza	658.631,00	10.451.579,50	15.398.612,50	5.182.888,00	4.881.301,00	2.209.145,00	38.782.157,00
q) Collaudi	13.402,00	3.679.096,00	5.628.861,00	2.146.313,00	1.704.316,00	1.050.002,00	14.221.990,00
Consulenze e supporto al RUP							
r1) Spese pubblicità	65.000,00	230.499,00	616.651,00	195.921,00	189.456,00	125.599,00	1.423.126,00
r2) Opere d'Arte L. 717/49	68.955,56	1.143.400,48	1.870.995,62	500.509,18	182.003,34		3.765.864,18
s) Incentivo ex art. 18 L.109/94 di competenza di Roma Capitale	700.363,29	403.130,07	761.013,30	261.372,69	187.244,89	93.622,45	2.406.746,69
t) Accantonamento ex art.26 L. 109/94	11.820,95	404.485,57	469.428,31	182.918,00	169.751,18	72.290,47	1.310.694,48
u) Accantonamento art.31 bis (art.12 DPR 554)	568.921,02	19.819.312,34	20.790.192,13	7.068.355,71	3.559.051,53	4.148.926,78	55.954.759,51
v) Accantonamento M.B.A.C. per opere da realizzare		10.000.000,00					10.000.000,00
w) Ristoro per il Commissario Straordinario		870.000,00					870.000,00
x) Compensazione per adeguamento prezzi materiali da costruzione		1.632.751,92	10.635.981,36	4.143.056,35	3.381.539,48	2.100.632,41	21.893.961,52
y) Project review - attività preliminari	1.600.000,00						1.600.000,00
z) Compensi Collegio Consultivo Tecnico art. 6 L120/20		3.717.921,57					3.717.921,57
Delibera CIPE n. 127/2012			124.603.919,03	44.821.794,80	35.410.012,13	25.164.274,04	230.000.000,00
Somme a disp. S.A Totale	7.032.427,54	66.600.054,08	180.932.130,35	64.557.983,09	49.704.090,95	34.984.203,22	403.810.889,23
IVA 10%	4.117.197,23	69.622.782,89	98.062.550,80	37.754.092,37	31.835.399,63	21.173.313,06	262.565.335,98
IVA 20%	40.728,29	201.172,00	1.704.910,17	823.433,13	729.920,44	390.449,29	3.890.613,32
IVA 21%		113.695,79	1.077.507,92	423.967,50	381.886,81	235.822,48	2.232.880,50
IVA 22%	520.444,66	4.098.564,72	2.364.724,83	498.095,41	397.951,79	109.212,09	7.988.993,50
IVA Totale	4.678.370,18	74.036.215,40	103.209.693,72	39.499.588,41	33.345.158,67	21.908.796,92	276.677.823,30
Deviazione sottoservizi anticipabili e scavi archeologici		10.490.536,66					10.490.536,66
Deviazione sottoservizi anticipabili compet. Roma Capitale		5.134.709,40					5.134.709,40
Accordo Roma Metropolitana - Met.Ro.						11.660.000,00	11.660.000,00
Appalti propedeutici Totale			15.625.246,06			11.660.000,00	27.285.246,06
Totale Investimento	49.120.004,74	801.279.919,61	1.136.243.338,25	431.002.421,36	361.609.514,47	249.569.091,26	3.028.824.289,69